LUMO-aikataulu 2018 – 2019 15.10.2018 KHe	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä
1. Projektin käynnistäminen																	
Ohjausryhmän kokoaminen																	
Työryhmän kokoaminen																	
Ohjausryhmän kokoukset								X			X			X	(X)		
Työryhmän kokoukset								9.10.		X		X		X		(X)	
• Tiimin kokoukset			22.5.	7.6. 20.6.	19.7.	7.8.	4.9. 27.9.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2. Tiedon kokoaminen																	
Kirjallisuuden ym. tiedon etsiminen																	
Opiskelijatyöt																	
Seminaari ja työpajat				15.6.				26.10.	9.11. 23.11.								
Asukaskysely																	
Aineiston käsittely																	
3. Toimintaohjelman laatiminen																	
Ohjelmaluonnoksen kokoaminen																	
Luonnon seurannan suunnittelu																	
Palautteen pyytäminen osallisilta																	
Palautteen käsittely																	
Luonnoksen käsittely ohjausryhmässä													X	(X)			
Ohjelman hyväksyminen ohjausryhmässä															X		
Käsittely lautakunnan jaostossa																X	
4. Viestintä ja vuorovaikutus																	
Verkkosivujen ylläpito (verkkosivut, HELMI, blogi)																	
Some-välineiden ylläpito																	
Asukastilaisuus													X				
Tiedotteet ym. tiedotus			X				X									X	