



2.5.2013

Tj/3

### 3

#### Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

#### Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättäneen merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation.

#### Esittelijä

Kokouksen jälkeen projektin aikatauluun ei ole tullut muutoksia. Projektin ohjausryhmä on kokoontunut viimeksi 17.4.2013.

HKL:n tilaajatoimintojen vahvistamiseksi pyydettiin neljältä konsulttiyritykseltä sekä yhdeltä ammatinharjoittajalta tarjoukset projektinjohtopalveluista yhden vuoden ajalle. Kaikki viisi tarjouspyynnön saanutta jättivät myös tarjouksen. Syventävien haastattelujen ja niiden jälkeen tehdyn tarjousvertailun perusteella valituksiksi tuli Rejlers Oy, jolla on vankka kokemus sekä projektinjohtamisesta että raideliikenteen sähkö- ja turvalaiteratkaisujen suunnittelusta ja valvonnasta. Rejlers Oy:n edustajat saapuvat kuultaviksi kokoukseen.

HKL:n asiantuntijaryhmä oli vierailulla Nurnbergissä 25.4. Kokouksessa kuullaan raportti vierailusta.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Matti Lahdenranta

#### Lisätiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901  
matti.lahdenranta(a)hel.fi