

Konfliktista dialogiin

Case: Kumpula

Vanhankaupungin, Kumpulan, Toukolan
ja Koskelan **aluesuunnitelma**
hyväksyttiin 24.5.2016 yleisten töiden
lautakunnassa ohjeellisena
noudatettavaksi.

Luonnonhoitotyöryhmä oli tehnyt maastokäynnin ja
suunnitelmat oli hyväksytty.

Kumpulan asukkailta tuli yhteydenotto toukokuussa 2017. Metsässä metsuri työssä.

KONFLIKTI

Alueelle oli valmistunut liito-oravaselvitys vasta toimenpidepäätöksen jälkeen. Työt keskeytettiin.

Konfliktin jälkeen aloitettiin dialogin rakentaminen.

Yhteydet

Asukkaat -, metsänhoitoyksikkö, Helsy, lautakunta
virastopäällikkö, Ely

Helsy -, metsänhoitoyksikkö, virastopäällikkö,
lautakunta, valtuutetut, Ely

Johtopäätöksiä

- Dialogiin päästiin vasta uudella maastokäynnillä
- Vuorovaikutus on puutteellista
- Päätöksenteko piiloutuu
- Asukkaat menettävät luottamuksen
- Helsy toimii sekä asiantuntijana että osallisena, kaupunki samoin
- Eturistiriidat

Kehitysehdotuksia

- Suunnitelmat läpinäkyviksi ja ymmärrettäviksi
- Dialogiin pyrkiminen jo alkuvaiheessa
- Vuorovaikutuksen lisääminen viestinnän kautta
- Päätösten jalkauttaminen ja keskusteluttaminen
- Yhteisten tavoitteiden ja keinojen löytäminen